

Centrale Doelstellingen

1

Het kiezen/ontwikkelen van een digitaal portfolio dat voldoet aan de wensen en ideeën van de instellingen die zijn aangesloten bij E-merge

2

Het verder ontwikkelen van de bestaande samenwerking tussen de verschillende E-merge instellingen

3

Tijdens het project al aandacht schenken aan de implementatie van een E-portfolio

Wat is er tot nu toe gerealiseerd?

Vanuit centrale doelstelling 1

- afgerond: inventarisatieronde binnen de E-merge instellingen naar ontwikkelingen, wensen en ideeën op het gebied van E-portfolio
- ontwikkeld: programma van eisen voor het E-portfolio
- ontwikkeld: onderwijskundig kader voor het E-portfolio
- georganiseerd: werkconferentie samen met OP3.3 (11.02.2004)
- georganiseerd: bijeenkomst van producenten E-portfolio samen met OP3.3 (21.04.2004)

Vanuit centrale doelstelling 2

- ontwikkeld: goede samenwerking binnen het projectteam
- gerealiseerd: vaste vergadercyclus, afwisselend op lokatie van de deelnemende E-merge instellingen
- continue aandacht voor: samenwerking met de andere E-merge projecten OP3.3, OP3.2 en OP2.2
- uitwisseling van kennis en ervaring tijdens de verschillende bijeenkomsten en binnen de klankbordgroep

Vanuit centrale doelstelling 3

- bij de gehanteerde werkwijze staat het creëren van draagvlak en betrokkenheid centraal
- de klankbordgroep bestaat uit docenten, studenten en management, hiervoor is een Blackboardomgeving ingericht
- het project wordt beschouwd als een ontwikkeltraject: anticiperen op ontwikkelingen binnen de opleidingen en goed luisteren naar de (toekomstige) gebruikers: docenten, studenten en management

Activiteiten vanaf nu:

Pilots E-portfolio

Testen top 3

Folio (Stoas)
PDP (VigorPlaza)
BbContent System

- studenten van de opleiding Informatica van de HL gaan werken aan een implementatieplan
- organiseren en begeleiden van pilots waarin producten worden uitgetest
- evaluatie pilots en maken definitieve keuze E-portfolio product(en)
- ontwikkelen scholing E-portfolio
- verder ontwikkelen van de Blackboardomgeving van de klankbordgroep
- zoeken naar mogelijkheden van samenwerking/afstemming met Apollo
- houden van een werkconferentie in december 2004
- het houden van een conferentie ter afsluiting van het project in 2005

Implementatieplan
studenten I & I HL

Scholing E-portfolio